



COMUNE DI PIODE
PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

Originale



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 13/11/2023

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE per lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Piana - Monticello, via Ponte, via Pietre Grosse e via Sorba, eseguiti dalla Ditta DEFABIANI SRL. Progetto PNRR M2C4 2.2 - Valorizzazione Territorio, Efficienza Energetica.
CUP: D87H23000350005 - CIG: 9789953CC7.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto/a il/la Deliberazione della Giunta Comunale n°21/21 di nomina del Responsabile del servizio;

Dato atto che il/la sottoscritto/a non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e, infine artt. 4 e 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Piode e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Premesso che con contratto rep. n°47 in data 07/06/2023 sono stati affidati alla Ditta DEFABIANI SRL con sede in Via al Sesia n°1, Fraz. Roccapietra, Varallo Sesia (VC) – 13019 – P. Iva 02008510022, per lavori di messa in sicurezza delle strade comunali Piana - Monticello, via Ponte, via Pietre Grosse e via Sorba, per un importo netto pari a € 104'897,87 + oneri s. € 967,25 + IVA 22%;

Considerato che:

- con Decreti Ministeriali Interno del 30/01/2020 per € 50'000,00 e 20/01/2023 per € 83'790,52 questo Comune è stato ammesso a finanziamento per la messa in sicurezza del patrimonio comunale, per dissesto idrogeologico, la restante parte è a carico di questo Comune;

Vista la delibera Giunta Comunale n° 12 del 14/04/2023 di approvazione del progetto esecutivo, che prevede un importo di lavori per € 104'897,87 + oneri s. € 967,25 + iva 22%;

Visto il contratto n°47 del 07/06/2023 con cui venivano affidati i lavori alla ditta Defabiani srl di Varallo Sesia per € 103'243,25 oo.ss. compresi + iva;

Considerato che in fase di esecuzione la direzione lavori rilevava la necessità di intervenire su alcuni tratti di viabilità che presentavano evidenti segni di cedimenti e si rendeva necessario procedere con la messa in sicurezza, non rilevati in fase di progettazione;

Vista ora la perizia di variante suppletiva redatta dalla direzione dei lavori in data ottobre 2023, e ritenutala meritevole di approvazione, previo utilizzo del ribasso d'asta e somme a disposizione, nei limiti previsti dall'art. 106 del ex d. leg.vo n° 50/2016, e restando nell'importo complessivo del progetto;

Considerato che i lavori sono finanziati ai sensi del PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni – Next Generation EU;

Di dare atto che è stato attribuito il codice CUP: D87H23000350005;

Richiamate la Legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.lgs. n°33/2013 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della pubbliche amministrazioni”;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il piano triennale dei lavori pubblici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il bilancio di previsione anno 2023;

Visto il D.lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- **Di approvare** la perizia di variante dei i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade c.li Sorba, Pietre Grosse, Piana - monticello, Ponte, Sorba, affidati alla ditta DEFABIANI SRL di Varallo Sesia – CUP: D87H23000350005 - CIG:9789953CC7, datata ottobre 2023;
- **Di dare atto** che con la perizia di variante l'importo dei lavori si chiude in € 108'351,96 oo.ss. compresi + iva 22%, come da relazione tecnica, quadro comparativo e atto di sottomissione allegati;

- **Di demandare** al Responsabile del Servizio Tecnico l'esecuzione di tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla firma dell'atto di sottomissione;
- **Di dare atto** che la ditta ha prodotto il DURC valido e certificazione CQOP/SOA cat. OG3 class.4;
- **Di comunicare** la presente alla Ditta DEFABIANI SRL;
- **Di dare atto** che la spesa impegnata è esigibile nell'anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ferraris Davide

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Piode, li 13/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cucciola rag. Omar

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune il 04-gen-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 19-gen-2024.

Piode, li 04-gen-2024

Il Messo Comunale
Cucciola rag. Omar
