

Oggetto: approvazione perizia di variante relativa ai lavori di difesa abitati, viabilità comunale DUGHERA /MEGGIANA; cod. VC225A/10 - CUP intervento: D83B11000510003-

La Giunta Comunale, su proposta del V. Sindaco:

Vista la propria precedente delibera n°12 del 27.3.2012, di affidamento incarico per la redazione del progetto di cui trattasi;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario - Prof. Bocca- n°7, in data 8.4.2013 di conferma del contributo di Euro 300.000,00 e di approvazione del progetto definitivo;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario Chiamparino n°11 del 16.10.2014 di approvazione della prosecuzione dei lavori esecutivi;

Vista la propria precedente delibera. n° 28 del 31.10.2014, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori;

Visto il contratto rep. n°15 in data 15.5.2015, col quale i lavori venivano affidati alla ditta BERTINI SRL di Riva Valdobbia, con un ribasso del 24,25 %;

Considerato che il RUP proponeva una variante per migliorie e ulteriori interventi , con utilizzo del ribasso d'asta, assentita dal Commissario s. in data 15.7.2015;

Vista ora la perizia di variante suppletiva predisposta dai progettisti Geom. Zardo e Ing. Mattasoglio, datata luglio 2015;

Visto il D. Lgs. n°267/00 e s.m.i.

Considerato che si rende ora necessario procedere alla sua approvazione;

Visto il D. Lgs.n°163/06 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visti i seguenti pareri

Il Responsabile del servizio Tecnico

Esaminata la proposta di delibera all'oggetto, considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Ferraris D.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Esaminata la proposta di delibera all'oggetto, considerato che essa risulta, per quanto di competenza, regolare sotto l'aspetto contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Rag. Claudio Agnesina

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1- di approvare la perizia suppletiva di variante, con utilizzo del ribasso d'asta, delle opere di messa in sicurezza viabilità comunale Dughera/Meggiana, datata luglio 2015, composta da 6 elaborati, a firma dei tecnici Ing. Giovanni Mattasoglio e Geom. Luigino Zardo;

- 2- di dare atto che il nuovo quadro economico è così composto:

- per lavori a corpo	€ 201258,03
- per costi della sicurezza	€ 3.148,00
- per iva 22 % sui lavori	€ 44969,33
- per spese tecniche e d.l.	€ 17978,03
- per contributo prev.	€ 719,12
- per iva 22 % su s.t.	€ 4113,37
- per incentivi	€
- per spese gara	€ 643,65
- per accantonamento	€ <u>424,77</u>
TOTALE	€ 290.610,65

- 3- di dare atto che si sono utilizzate le economie della 1^a fase per il finanziamento di nuove opere di completamento e la differenza di aumento dell'iva;
- 4- di dare atto che l'opera è finanziata da contributo Statale, come da Accordo di Programma siglato in data 17.11.2010 Regione Piemonte/Ministero Ambiente;
- 5- Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 1358/2 - gestione residui;
- 6- Di dare atto che non sono necessari ulteriori autorizzazioni e/o nulla-osta;
- 7- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene sottoscritto come segue:

Il Vice Sindaco
F.to Ferraris Davide

Il Segretario Comunale
F.to Federica Sementilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi dal, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del T.U. Enti Locali D.L.vo 18.8.00 n. 267;

il Resp. del S.

ATTESTATO

Il Responsabile del Servizio Comunale,

assicura che la presente deliberazione è stata comunicata:

- ai Capo Gruppo consiliari come prescritto dall'art.125, T.U. Enti Locali ;

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, T.U. Enti Locali D.L.vo 267 del 18.8.2000)
- Eventuali comunicazioni da parte del Difensore Civico, ai sensi dell'art.133, 1° comma, del T.U. Enti Locali D. L.vo 267 del 18.8.2000.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal, senza reclami. DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 IL 4AGOSTO 2015
- Per la scadenza dei dieci giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, T.U. Enti Locali D.L.vo 267 del 18.8.00);
- Per la scadenza dell'atto (art.134, 1° comma, del T.U. Enti Locali D.L.vo 267 del 18.8.00)
- Essendo stati trasmessi in data i chiarimenti richiesti dal Difensore Civico in data (art.134, 1° comma, T.U. Enti Locali D.L.vo 267 del 18.8.00)
- Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.133, 2° comma, del T.U. Enti Locali D.L.vo 267/00)
- Copia conforme all'originale.**

Piode, li

Il segretario comunale

