

COMUNE DI PIODE-vc-

DRS. n° 44 del 30.07.2022

OGGETTO: - manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale polivalente, approvazione perizia di variante in corso d'opera . Cup: D84H20001490004- cig: 8677434d0e

Il responsabile del servizio

VISTA LA DELIBERA G.C. N°5 DEL 15.02.2021 DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;

Visto il contratto dei lavori n°41 in data 19.08.2021 con il quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale polivalente alla ditta Gilardi Costruzioni Sas di Scopello, per un importo di € 131848,13 + iva ;

Considerato che in data 10.10.2021 i lavori sono iniziati e che si sono rese necessarie delle modifiche al progetto esecutivo, in corso d'opera , e per aumento dei prezzi di computo, coordinate dal direttore dei lavori geom. Ferraris Michele;

Vista la relazione tecnica in cui vengono chiariti gli aspetti tecnici ed economici di variante, redatta dal direttore dei lavori geom.Ferraris Michele , datata giugno 2022;

Visti gli elaborati allegati : - computo metrico estimativo ; - quadro di raffronto , -atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi e n°3 tavole tecniche;

Considerato che i lavori sono finanziati con mutuo I.C.S.

Considerato che la maggiore spesa di lavori trova copertura nelle somme a disposizione e nel ribasso d'asta , pertanto la spesa complessiva finale rimane nell'importo di € 191.000,00 ;

❖ Visto il D. l.gvo n° 50/2016 e s.m.i. ;

❖ Visto il D. l.gvo n°267/2000 e s.m.i. ;


DETERMINA

Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale polivalente, redatta dal direttore dei lavori geom.Michele Ferraris e datata giugno 2022, composta da : computo metrico estimativo ; - quadro di raffronto , -atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi e n°3 tavole tecniche, relazione tecnica illustrativa;

Di dare atto che il quadro economico complessivo finale di € 191.000,00 è così suddiviso :

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| a1) | Importo lavori a base d'asta LOTTO 1 | € 129 238,13 |
| a2) | Importo lavori a base d'asta LOTTO 2 | € 34 060,00 |
| a3) | Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta LOTTO 1 | € 2 610,00 |
| a4) | Spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta LOTTO 2 | € 620,00 |
| | Recupero ribasso d'asta | € 5 980,96 |
| A) | Totale lavori in appalto | € 172 509,09 |
| | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| b1) | IVA 10% su totale lavori LOTTO 1 | € 13 782,91 |
| b1) | IVA 10% su quota lavori LOTTO 2 | € 3 268,00 |
| b1) | IVA 22% su quota lavori LOTTO 2 | € 440,00 |
| b2) | Relazione geologica, compresi oneri previdenziali e fiscali | € 1 000,00 |
| B) | Totale somme a disposizione | € 18 490,91 |
| | IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+ B) | € 191 000,00 |

Di dare atto che la spesa aggiuntiva trova copertura nel ribasso d'asta e nelle somme a disposizione per imprevisti; Di trasmettere la presente all' I.C.S.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f. to Ferraris Davide