COMUNE DI PIODE

Prov. Vercelli

DETERMINAZIONE N°      56            DEL   29.12.2015
Approvazione contabilità finale  dei lavori di messa in sicurezza versanti lungo strade c.li Dughera e Meggiana  - 

Ditta : Bertini srl  di  Riva V.
Codici dell'intervento: CUP: D83B11000510003            CIG: 3794308A01 / XDE1271A20
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
· Visto il decreto sindacale N.4 in data 2.07.09 esecutivo, con il quale venivano individuati i Responsabili dei servizi dell’Ente;

· Visto il  contratto n° 15  in data  15.05.2015     col quale venivano affidati all'Impresa  Bertini srl  di  Riva V.      i lavori di cui all’oggetto ;
· Vista la perizia di variante dei lavori , approvata con  delibera g.c. . n°25 del  04.08.2015, giusto Decreto c.s. n°10 del 30.10.2015;

· Visto ora  lo stato finale datato 20/11/2015  ,  il Certificato di regolare esecuzione  dei lavori datato 27.11.2015    , redatti dal DL. geom. Zardo Luigi       dal quale risulta che le opere suddette sono state eseguite a perfetta regola d'arte in conformità agli atti di progetto, e per l'importo complessivo finale  nei limiti di  contratto , per totali euro 204406,03 +iva  ;
· Viste  le parcelle: p/f : - n° 27  datata 30.11.20155  del geom.Zardo Luigi   di Vercelli , per euro 9350,77 +cnpag + iva    ; e dell'ing. Mattasoglio Giovanni n° 01/nc del 22.12.2015, di €3732,26 + iva+ cp ;
· Atteso che i lavori di cui trattasi sono finanziati con  contributo Statale/Regionale ai sensi dell'accordo di programma  tra Regione Piemonte e Ministero dell'ambiente siglato il 17.11.2010; 
· Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta  in dipendenza dei lavori in argomento;

· Visto il D. l.gvo n° 163/06 e s.m. ;
· Visto il D. l.gvo  n°267/00 e s.m.  ;

DETERMINA
· Di approvare  lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione   dei lavori in oggetto,  firmato  dal  geom.Zardo Luigi      e che presenta per  l'Impresa  BERTINI SRL   di  Riva V.      un conto finale per opere realizzate  e oneri sulla sicurezza di €  204406,03     + IVA 22 %   ;

· Di liquidare all'Impresa  BERTINI SRL.      la somma  residua, di € 9203,65   IVA 22% e oneri sicurezza compresi    ,   a saldo di ogni spettanza, compresa anche la trattenuta di garanzia.

· Di liquidare al progettista , direttore lavori e coordin.sulla sicurezza,   geom.Zardo Luigi  di Vercelli      la  somma di €  11864,26   iva e c.to compresi  ; e al progettista ing. Mattasoglio G. € 4735,49 iva e cp compresi;
· Di dare atto che il quadro finale di spesa a consuntivo è il seguente:

1^fase ,progettazione definitiva: spese tecniche € 10500,52

2^fase :  per lavori  € 204406,03
                " iva 22 % sui lavori € 44969,33
                " spese tecniche per progettazione esecutiva, direz. lavori,coord. alla sicurezza in fase di progett. e di esecuzione , compreso contr.cassa  CNPAg  € 18697,15
       - per iva 22 % su  s.t.   € 3908,18
       - per spese gara  ANAC € 30,00
                                 - per accantonamenti c.s.  € 7924,77
                                                   TOTALE 1^ E  2^ FASE  €  290435,98
· Di trasmettere copia della presente  alla Regione Piemonte direz. Difesa del suolo/OO. pp.  di  Torino ,   per quanto di sua  competenza, per  l'erogazione del saldo.
                                                      Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO








f.to Agnesina C.

