COMUNE DI PIODE

Prov. Vercelli

DETERMINAZIONE N°    38          DEL  19.09.2020 
Approvazione contabilità finale  dei lavori  inerenti la sistemazione idrogeologica del Rio Cascinali e messa in sicurezza versante a monte Via Borgonuovo- ditta:Robichon Rolando 
 CODICE CIG:  797369339F         - CUP: D87B15000260003;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
· Visto il decreto sindacale N.4 in data 2.07.16 esecutivo, con il quale venivano individuati i Responsabili dei servizi dell’Ente;

· Visto il  contratto n° 33  in data  03.10.2019      col quale venivano affidati all'Impresa  Robichn Rolando  di  Quarona     i lavori di cui all’oggetto ;
· Vista la perizia di variante dei lavori , approvata con DRS n° 25/20;
· Visto ora  lo stato finale datato 07.08.2020  ,  il Certificato di regolare esecuzione  dei lavori datato  18.09.2020    , redatti dal DL. Geom.Zardo Luigino      dal quale risulta che le opere suddette sono state eseguite a perfetta regola d'arte in conformità agli atti di progetto, e per l'importo complessivo finale  nei limiti di  contratto , per totali euro 175623,70 +iva  ;
· Viste le parcelle dei progettisti e DL.: - n° 1/20  datata 7.1.20   del geol. Massimo Gobbi di Borgosesia , per euro 3733,20 cnpaia e  iva compresi; n°22/19 datata 1.9.20 del geom.Zardo L. di Vercelli per € 21284,59 +cng + iva    ; 
· Atteso che i lavori di cui trattasi sono finanziati con  contributo Statale/Regionale ai sensi della L.R. 7/2018  e 18/84 ; 
· Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta  in dipendenza dei lavori in argomento;

Visti gli elaborati tecnici e contabili in allegato;

Visto  lo statuto comunale; 

Visto  il  D. l.gvo n° 267/00 e s.m.i.
Visto il d- l.gsvo  n°50/2016  e s.m. i. e regolamento attuativo;
DETERMINA
· Di approvare  lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione   dei lavori in oggetto,  firmato  dal  D.L. GEOM.Zardo Luigino   e che presenta per  l'Impresa   Robichon Rolando  di Quarona       un conto finale per opere realizzate  e oneri sulla sicurezza di €  175623,70     + IVA  22%  ;

· Di liquidare all'Impresa  Robichon Rolando     la somma  residua, di € 101211,62  oneri sicurezza compresi    + IVA , a saldo di ogni spettanza, compresa anche la trattenuta di garanzia.

· Di liquidare al progettista , direttore lavori e coordin.sulla sicurezza,   geom.Zardo Luigino di Vercelli      la  somma di €  27005,89   iva e c.to compresi   e al geol. Dott. Massimo Gobbi la somma di €3733,20 iva e c.to prev. compresi;
· Di dare atto che il quadro finale di spesa a consuntivo è il seguente:

 a- per lavori e oneri sicurezza                 € 175623,70 
                " iva 22 % sui a-                  €        38637,21 
c- per spese tecniche,iva e cnpag compresi €27005,89
d- per s. geologiche di relazione                     3733,20

e- per spese di gara anac                                   225,00   

Totale  spesa finale                         euro  245225,00                 
· Di trasmettere copia della presente  alla Regione Piemonte ,   per quanto di sua  competenza, per  l'erogazione del saldo di contributo promesso.
                                                      Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO









 f.to Ferraris  Davide
