

COMUNE DI PIODE

Prov. Vercelli

DETERMINAZIONE N° 27 DEL 9.07.2018

*Approvazione contabilità finale dei lavori di riqualificazione e adeguamento del rifugio comunale in
alpe Meggiana - PSR 2014/20 operazione 7.5.1
Ditta : Gianotti Luciano di Pila.*

codici dell'intervento: **CUP:** D83H170000006 - **CIG:** ZB71E3BD6D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ❖ Visto il decreto sindacale N.4 in data 2.07.16 esecutivo, con il quale venivano individuati i Responsabili dei servizi dell'Ente;
- ❖ Visto il contratto n° 20 in data 7/7/2017 col quale venivano affidati all'Impresa Gianotti Luciano di Pila i lavori di cui all'oggetto ;
- ❖ Vista la perizia di variante dei lavori , approvata con delibera g.c. . n° 20/17;
- ❖ Visto ora lo stato finale datato 19.10.2017 , il Certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 9.07.2018 , redatti dal DL. arch.Sillano Carlo dal quale risulta che le opere suddette sono state eseguite a perfetta regola d'arte in conformità agli atti di progetto, e per l'importo complessivo finale nei limiti di contratto , per totali euro 34982,01 +iva ;
- ❖ Vista la parcella: - n° 12 datata 11.12.2017 del arch. Sillano Carlo di Vercelli , per euro 3720,00 +cnpaia + iva ;
- ❖ Atteso che i lavori di cui trattasi sono finanziati con contributo Statale/Regionale ai sensi del PSR 2014/20 misura 7.5.1 ;
- ❖ Dato atto che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in argomento;

Visti gli elaborati tecnici e contabili in allegato;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. l.gvo n° 267/00 e s.m.i.

Visto il d- l.gsvo n°50/2016 e s.m. i. e regolamento attuativo;

